



## ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22» марта 2021 г.

№ 269

*Об утверждении план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+*

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.01.2021 №02-21/9 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», распоряжением Департамента образования Владимирской области от 08.02.2021 №105 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+», в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+ (далее-дорожная карта), согласно приложению.

2. Региональным координаторам проекта 500+ – директору государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» Мансуровой С.И., проректору государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой» Чикуновой Г.К. обеспечить контроль реализации выполнения дорожной карты на уровне региона.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:

3.1 довести данное распоряжение до сведения подведомственных образовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи 500+;

3.2 разработать и утвердить план-график (дорожную карту) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+;

3.3 организовать работу по выполнению мероприятий план-графика (дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+ в 2021 году;

3.4 обеспечить выезд кураторов в образовательные организации, участвующие в проекте 500+;

3.5 утвержденный план-график (дорожную карту) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+ представить в Департамент образования Владимирской области в срок до 02.04.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента образования Запруднову Е.В.

Директор Департамента



О.А. Беляева

План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации	Ответственные
1.	<p>Разработка документов, регламентирующих реализацию проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении списка региональных координаторов проекта;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта; муниципальных координаторов, кураторов школ-участников;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении дорожной карты</li> </ul>	<p>до 22.01.2021</p> <p>до 08.02.2021</p> <p>до 22.03.2021</p>	<p>Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта</p>	<p>Департамент образования Владимирской области (далее-ДО)</p>
2.	<p>Назначение муниципальных координаторов</p>	25.01.2021	<p>Разработан и утвержден документ, регламентирующий реализацию проекта</p>	ДО
3.	<p>Направление данных Федеральному координатору о школах-участниках проекта и муниципальных координаторах</p>	27.01.2021	<p>Распоряжение ДО об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта; списка муниципальных</p>	<p>Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества</p>

			координаторов. Загрузка формы на портал ФИСОКО	образования» (далее-ГБУ ВО РИАЦОКО) Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой (далее-ВИРО)
4.	Организационно-технологическое сопровождение анкетирования участников образовательных отношений для формирования рисков профилей школ (РПШ)	28.01.2021	Доля участников образовательных отношений, принявших участие в анкетировании	РИАЦОКО ВИРО МОУО Образовательные организации (далее – ОО)
5.	Участие в видеоконференции для региональных координаторов проекта 500+, проводимой ФИОКО	28.01.2021	Региональные и муниципальные координаторы приняли участие	РИАЦОКО ВИРО МОУО
6.	Организационно-технологическое сопровождение анкетирования кураторов	28.01.2021	Доля кураторов из числа включенных в проект, принявших участие в анкетировании	РИАЦОКО ВИРО
7.	Направление результатов анкетирования кураторов в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования	03.02.2021	Результаты направлены	РИАЦОКО ВИРО

8.	Утверждение списка кураторов по итогам анкетирования	15.02.2021	Разработан и утвержден документ, об утверждении списка кураторов	ДО
9.	Завершение анкетирования школ-участников проекта	15.02.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, завершивших анкетирование	РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО
10.	Проведение установочного семинара для школ-участников проекта	15.02.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших участие в семинаре	РИАЦОКО ВИРО
11.	Организационно-технологическое сопровождение работы школ и кураторов с рисковым профилем (далее-РПШ)	24.02.2021	Информационная справка	РИАЦОКО ВИРО
12.	Разработка муниципальных дорожных карт методической помощи школам-участникам проекта 500+	до 02.04.2021	Разработаны и утверждены документ муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	МОУО
13.	Организация участия в видеоконференции для кураторов проекта 500+, проводимой ФЙОКО	26.02.2021	Доля кураторов из числа включенных в проект, принявших участие в видеоконференции	РИАЦОКО ВИРО
14.	Организационно-технологическое сопровождение первичного посещения школ кураторами	до 10.03.2021	Кураторы посетили ОО, в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК) активированы	МОУО ОО

			рисковые направления школ		
15.	Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на 2021 год	Март-апрель 2021	Сформирован список 10 образовательных организаций победителей конкурса, получателей гранта Губернатора	До	ВРО
16.	Организация участия школ в еженедельных федеральных методических вебинарах, проводимых ФИОКО	с 15.03.2021	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в семинаре	РИАЦОКО	ВРО ОО
17.	Направление региональной дорожной карты по проекту Федеральному координатору	до 26.03.2021	Дорожная карта направлена	РИАЦОКО	ВРО
18.	Информационное сопровождение реализации проекта	Январь-декабрь 2021	Вкладка на официальном сайте	До	РИАЦОКО ВРО
19.	Региональный конкурс «Урок русского языка в начальной школе»	Февраль-апрель 2021	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в конкурсе	ВРО	
20.	Круглый стол «Пути и средства преодоления низких результатов в оценке качества образования по предметам гуманитарного цикла»	20.04.2021	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в круглом столе	ВРО	
21.	Оценка предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных	27.04.2021	Справка по результатам оценки с рекомендациями	РИАЦОКО	ВРО

	социальных условиях					
22.	Вебинар для педагогов «Педагогические инструменты для работы с отстающими и немотивированными учащимися»	28.04.2021	Доля ОО из числа включенных в проект, прослушавших вебинар	ВИРО		
23.	Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов: Концепцию развития, дорожную карту	30.04.2021	Школы разместили концептуальные документы, дорожные карты в ИС МЭДК	ОО		
24.	Выделение школам грантов, целевых субсидий по итогам конкурса среди общеобразовательных организаций, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на 2021 год	25.05.2021	Постановление администрации Владимирской области	ДО		
25.	Организационно-технологическое сопровождение проведения первого планового мониторинга реализации проекта	30.05.2021	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором	РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО		
26.	Направление результатов мониторинга реализации региональной дорожной карты по проекту (первый этап)	21.06.2021	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты по проекту	РИАЦОКО ВИРО		
27.	Получение от Федерального координатора и направление в муниципалитеты результатов выборочной экспертизы документов школ	28.06.2021	Аналитическая справка	РИАЦОКО ВИРО		
28.	Серия родительских собраний «Включение родителей обучающихся с низкими образовательными результатами в образовательный процесс школы»	Сентябрь-ноябрь 2021	Протоколы собраний	ВИРО МОУО		

29.	Направление результатов мониторинга реализации региональной дорожной карты по проекту (второй этап)	20.09.2021	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты по проекту	РИАЦОКО ВИРО
30.	Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ за 2021 год. Сравнительный анализ результатов 2020 и 2021 года школ с низкими образовательными результатами	24.09.2021	Аналитическая справка	РИАЦОКО
31.	Организационно-технологическое сопровождение проведения второго планового мониторинга реализации проекта	01.11.2021	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором	РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО
32.	Получение от Федерального координатора и направление в муниципалитеты результатов выборочной экспертизы документов школ	15.11.2021	Аналитическая справка	РИАЦОКО ВИРО
33.	Подведение ФИОКО итогов проекта. Обсуждение планов на 2022г	20.12.2021	Участие региональных координаторов в обсуждении итогов	ФИОКО ДО РИАЦОКО ВИРО
34.	Круглый стол по обсуждению итогов реализации проекта 500+ во Владимирской области	до 31.12.2021	Подведены итоги работы кураторов и муниципальных координаторов со школами с низкими образовательными результатами – участниками федерального проекта 500+; даны рекомендации по	ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО



			принятию управленческих решений в отношении школ с низкими образовательными результатами	
--	--	--	--	--